

Inkoopkalender 2026

Onderwerpen per domein	Soort aanbesteding (naar verwachting)	Planning
Domein Fysiek		
Inhuurvoorstel haalbaarheidsstudie Warmtenet Westwaard	MvO	2026
Inhuurvoorstel haalbaarheidsstudie energiehub bedrijventerreinen	MvO	2026
Inhuurvoorstel haalbaarheidsstudie riothermie	MvO	2026
Actualiseren DMJOP's	Afgerond	2026
Verduurzaming Het Klavier	MvO	2026
Renovatie RKBS Theresia	NO	2026
Theaterinrichting Dorpshuis Loon op Zand	EU	Q2
Meubilair Dorpshuis Loon op Zand	MvO	Q4
Inrichting Buitenruimte Dorpshuis	MvO	Q3-Q4
Voertuigen buitendienst	EU	2026
Vrachtwagen buitendienst	EU	2026
Geothermie (input voor warmteprogramma)	MvO	2026
Aquathermie (input voor warmteprogramma)	MvO	2026
Inzameling luiers en inco materiaal	NO	2026, ingang per 1-1-2027
Bouwrijp maken Westwaard (fase 2)	MvO	2026, mogelijk naar 2027
Aanbesteding Basisschool de Vaert	EU	Q3 of Q4
Domein Bedrijfsvoering/dienstverlening		
Baliebezetting sluitronde en Alarmopvolging Het Klavier	EU	feb-26
Inrichting Foyer (ontvangst, informeel overleg, etc.)	MvO	mrt-26
Herinrichting Raadszaal	MvO	jun-26
ARBO dienstverlening	MvO	Q3
Aanbestedng MD traject	Afgerond	gestart in 2025 loopt door in 2026
Domein Sociaal		
Beweegburo	MvO / SAS	Ingangsdatum 1-1-2027
versie mei 2026		

MvO: Meervoudig onderhands
 NO: Nationaal openbaar
 EU: Europees
 SAS: Sociaal en andere Specifieke Diensten